

**DODATOK Č. 1 ZMLUVE O DIELO č. 1/12/2019**  
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších  
predpisov

**Čl. 1**  
**Zmluvné strany**

**1.1 Objednávateľ:**

Obchodné meno: **Obec Žalobín**  
Sídlo: **Obecný úrad, Žalobín 144, 09403 Žalobín**  
Zastúpený: **Mgr. Valéria Račková, starostka obce**  
Osoby oprávnené rokovať  
vo veciach technických: **Mgr. Valéria Račková, starostka obce**  
IČO: **00332992**  
DIČ: **2020631976**  
IČ DPH: **Neplátca DPH**  
Bankové spojenie: **VÚB, a. s.**  
IBAN: **SK70 0200 0000 0016 4449 8857**  
Telefón: **0574494185**  
Mobil: **0918373608**  
E – mail: **[obeczalobin@zalobin.sk](mailto:obeczalobin@zalobin.sk)**  
**[www.zalobin.sk](http://www.zalobin.sk)**

**1.2 Zhotoviteľ**

Obchodné meno: **DUTO MONT, s.r.o.**  
Sídlo: **Tovarné 45, 094 01**  
Štatutárny zástupca: **Marina Duhonova, konateľka**  
Osoby oprávnené rokovať  
vo veciach zmluvných: **Marina Duhonova, konateľka**  
vo veciach technických: **Anton Duhon**  
Bankové spojenie: **VÚB a.s.**  
Číslo účtu: **2825305051/0200**  
IBAN: **SK93 0200 0000 0028 2530 5051**  
IČO: **36 869 601**  
DIČ: **2023123333**  
IČO DPH: : **SK2023123333**  
Telefón: : **0907 970 350**  
Fax: **-----**  
E – mail: **anton.vkp@gmail.com**  
**Zapísaný** v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 23469/P

uzatvárajú tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/12/2019 zo dňa 09.01.2020.

Na základe nárastu cien stavebných materiálov, pohonných hmôt a energií, ktoré nemohol  
objednávateľ pri príprave tejto zákazky predpokladať, menia sa tieto články Zmluvy o dielo č.  
1/12/2019 zo dňa 09.01.2020:

**Čl. 5**  
**Cena predmetu zmluvy**

Dopĺňa sa ďalší bod:

5.6 V prípade, že realizácia stavebných prác Diela nebude ukončená do 6 mesiacov od platnosti zmluvy o dielo, má Zhotoviteľ právo na zvýšenie ceny (tz. valorizáciu) neprevedených prác s použitím indexov nárastu cien stavebných prác, materiálov a výrobkov vydávaných Štatistickým úradom SR (tz. index nárastu cien). Valorizácia bude vykonaná príslušným fakturačným indexom štvrťročne. Fakturačný index sa vypočíta ako posledný známy index k obdobiu zvýšenia ceny / posledný známy index k obdobiu uplynutia lehoty podľa prvej vety. Zmena ceny sa úpravy dodatkom k tejto zmluve.

### **Záverečné ustanovenia**

1. Všetky ostatné dojednania zmluvy, týmto dodatkom neupravené, ostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
4. Tento dodatok nadobúda účinnosť nasledujúci po dni jeho zverejnenia a tvorí neoddeliteľnú súčasť diela č. 1/12/2019 zo dňa 09.01.2020.

V Tovarnom, dňa

V Žalobíne, dňa

-----  
zhotoviteľ  
Marina Duhonova  
konateľka spoločnosti

-----  
objednávateľ  
Mgr. Valéria Račková  
starostka obce