

DODATOK Č. 2 ZMLUVE O DIELO č. 1/12/2019 a dodatku č. 1
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov

Čl. 1
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Žalobín**
Sídlo: **Obecný úrad, Žalobín 144, 09403 Žalobín**
Zastúpený: **Mgr. Valéria Račková, starostka obce**
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických: **Mgr. Valéria Račková, starostka obce**
IČO: **00332992**
DIČ: **2020631976**
IČ DPH: **Neplátca DPH**
Bankové spojenie: **VÚB, a. s.**
IBAN: **SK70 0200 0000 0016 4449 8857**
Telefón: **0574494185**
Mobil: **0918373608**
E – mail: obeczalobin@zalobin.sk
www.zalobin.sk

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: **DUTO MONT, s.r.o.**
Sídlo: **Tovarné 45, 094 01**
Štatutárny zástupca: **Marina Duhonova, konateľka**
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: **Marina Duhonova, konateľka**
vo veciach technických: **Anton Duhon**
Bankové spojenie: **VÚB a.s.**
Číslo účtu: **2825305051/0200**
IBAN: **SK93 0200 0000 0028 2530 5051**
IČO: **36 869 601**
DIČ: **2023123333**
IČO DPH: : **SK2023123333**
Telefón: : **0907 970 350**
Fax: **-----**
E – mail: **anton.vkp@gmail.com**
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 23469/P

uzatvárajú tento dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1/12/2019 zo dňa 09.01.2020 a dodatku č.1 zo dňa 06.07.2022

Na základe bodu č. 5.6 dodatku č. 1 zo dňa 06.07.2022 (indexácia a cien) a navyiac prác, ktoré sú súčasťou diela, ktoré nemohol objednávateľ pri príprave tejto zákazky predpokladať a ich odôvodnenie je v prílohe č. 2 tohto dodatku, menia sa tieto články Zmluvy o dielo č. 1/12/2019 zo dňa 09.01.2020 a dodatku č. 1 zo dňa 06.07.2022:

Čl. 5

Cena predmetu zmluvy

Pôvodné zmenie:

5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom a v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov.

Cena diela je:

Cena bez DPH 9 897,11 eur

DPH 20 % 1 979,42 eur

Celková cena diela 11 876,53 eur

Slovom: Jedenásťtisícosemstosedemdesiatšesťeur 53/100

sa mení na:

5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom a v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov.

Cena diela je:

Cena bez DPH 14 648,09 eur

DPH 20 % 2 929,62 eur

Celková cena diela 17 577,71 eur

Slovom: Sedemnášťtisícpäťstosedemdesiatsedemeur 71/100

Podrobný rozpis ceny je v prílohe č. 1 - Súhrnný položkový rozpočet tohto dodatku.

Záverečné ustanovenia

1. Všetky ostatné dojednania zmluvy, týmto dodatkom neupravené, ostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
4. Tento dodatok nadobúda účinnosť nasledujúci po dni jeho zverejnenia a tvorí neoddeliteľnú súčasť diela č. 1/12/2019 zo dňa 09.01.2020 a dodatku č. 1 zo dňa 06.07.2022..

V Tovarnom, dňa

V Žalobíne, dňa

zhotoviteľ
Marina Duhonova
konateľka spoločnosti

objednávateľ
Mgr. Valéria Račková
starostka obce

Prílohy:

- č. 1 - Súhrnný položkový rozpočet
- č. 2 – Dôvodová správa navyše prác