

Okresný úrad Vranov nad Topľou

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou

Číslo : **OU-VT-OSZP-2021/007764-06**

Vranov n.T.
23.08.2021

VEC

„Žalobín – kanalizácia obce“

- zmena stavby pred jej dokončením
- **VEREJNÁ VYHLÁŠKA**

Dňa 23.08.2021 bolo pod č. **OU-VT-OSZP-2021/007764-06** vydané vodoprávne povolenie, ktorým sa pre vodnú stavbu : „Žalobín – kanalizácia obce“ povolila zmena stavby pred jej dokončením – zmena termínu ukončenia vodnej stavby do : **12/2028**.

Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej aj „tunajší úrad“), príslušný podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z.z. „o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, v znení nesk. predpisov, v spojení s § 61 a § 71, zák. č. 364/2004 Z.z. „o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)“ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120, zák. č. 50/1976 Zb. „o územnom plánovaní a stavebnom poriadku“ (stavebný zákon), v súlade s § 73 ods. 1 „vodného zákona“, v spojení s 69 „stavebného zákona“, oznamuje doručenie **vodoprávneho povolenia verejnou vyhláškou**.

Táto verejná vyhláška sa spolu s predmetným rozhodnutím vyvesí na oznamovacej tabuli obce Žalobín, na centrálnej úradnej elektronickej tabuli a na webovej stránke Okresného úradu Vranov nad Topľou <https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=60> na dobu **15-dní**. Starosta obce zabezpečí oznámenie o vyvesení vyhlášky v obecnom rozhlase alebo v mieste obvyklým spôsobom. Posledný deň jej vyvesenia je dňom doručenia vodoprávneho povolenia.

Proti vodoprávnemu povoleniu je možné podať odvolanie **do 15-dní** odo dňa jeho oznámenia verejnou vyhláškou, a to na Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou, resp. elektronicky - elektronickým podaním s autorizáciou do elektronickej schránky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk) .

Ing. Anton Olah
vedúci odboru

Vyvesené dňa 25.08.2021
(potvrdenie)

Zvesené dňa
(potvrdenie)

Po uplynutí doby určenej na vyvesenie obec žiadame, aby verejná vyhláška bola vrátená tunajšiemu úradu s vyznačeným dátumom jej vyvesenia a zvesenia.



OKRESNÝ
ÚRAD
VRANOV NAD TOPĽOU

Telefón
+421-57-48 61 593

E-mail
jana.bakova@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866



OKRESNÝ
ÚRAD
VRANOV NAD TOPĽOU

odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou

Číslo : **OU-VT-OSZP-2021/007764-06**

Vranov n.T.
23.08.2021

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy - podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z.z. „o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, v znení nesk. predpisov, v spojení s § 61 a § 71 zák. č. 364/2004 Z.z. „o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1991 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)“ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. „o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení nesk. predpisov (stavebný zákon) rozhodol takto :

podľa § 26 ods. 1, zák. č. 364/2004 Z.z. „vodný zákon“, v spojení s § 66 a § 68 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. „stavebný zákon“

povoľuje

stavebníkovi: **Obec Žalobín**
(IČO : 00 332 992)

so sídlom : **Obecný úrad, Žalobín 144, 094 03 ŽALOBÍN**

zmenu stavby „Žalobín – kanalizácia obce“ pred jej dokončením povolenú rozhodnutím Okresného úradu vo Vranove nad Topľou – odbor tvorby a ochrany životného prostredia, pod č. **643/96-Bi** zo dňa **27. september 1996**, v znení nesk. zmien.

Zmena stavby pred dokončením spočíva v zmene termínu jej ukončenia. **Nový termín ukončenia stavby sa stanovuje do : 12/2028.**

ODÔVODNENIE

Žiadateľ : Obec Žalobín - v zastúpení starosta obce - podal dňa 15.07.2021 na Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o predĺženie termínu ukončenia stavby „Žalobín – kanalizácia a ČOV“.

K žiadosti bolo predložené :

- rozhodnutie č. OU-VT-OSZP-2016/0000553-010 zo dňa 04.02.2016
OU-VT-OSZP-2015/006449-03 zo dňa 12.10.2015
- faktúra F160004 z r. 2016 k stavbe „Žalobín – kanalizácia obce“
- kópia súhrnnej a technickej správy stavby „Kanalizácia – ČOV“
- kópia katastrálnej mapy s vyznačením areálu ČOV
(poznámka : patrí k stavbe „Kanalizácia – ČOV“)

Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie - ako príslušný orgán štátnej vodnej (ďalej len „orgán štátnej vodnej správy“) po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených dokladov uviedol nasledovný prehľad :

v obci Žalobín sú vedené dve stavby (neukončené) pre kanalizáciu; rekapitulácia rozhodnutí vydaných pre kanalizáciu v obci Žalobín :

1. „Žalobín – kanalizácia obce“

vodoprávne povolenie č. 643/96-Bi (povolenie na realizáciu stavby)	zo dňa 27.9.1996
2000/36177 (zmena stavby pred dokončením – zmena termínu ukončenia stavby)	12.9.2000
2005/01093-04 (zmena stavby pred dokončením – zmena termínu ukončenia stavby)	14.11.2005
2006/01402-06 (zmena stavby pred dokončením – zmena objektovej skladby)	22.11.2006
2009/01411-06 (zmena stavby pred dokončením – zmena termínu ukončenia stavby – do 31.12.2015)	04.12.2009
OU-VT-OSZP-2015/005993-03 (zmena stavby pred dokončením – zmena termínu ukončenia stavby – do 31.12.2020)	23.09.2015

2. „Kanalizácia – ČOV“

vodoprávne povolenie č. 2006/01225-036 (povolenie na realizáciu stavby)	zo dňa 21.11.2006
2009/01516-08 (zmena stavby pred dokončením – zmena termínu ukončenia stavby)	07.12.2009
OU-VT-OSZP-2015/006449-03 (zmena stavby pred dokončením – zmena termínu ukončenia stavby – do 31.12.2020)	12.10.2015
OU-VT-OSZP-2016/0000553-10 (zmena stavby pred dokončením – zmena ČOV)	04.02.2016

Orgán štátnej vodnej správy zo svojej úradnej činnosti zároveň do spisu doložil doklad : „Žalobín – kanalizácia obce“ – oznámenie o zmene investora => VVS, a.s., pod zn.78786/2019/IÚ/FH zo dňa 09.09.2019.

Podaná žiadosť o predĺženie termínu ukončenia stavby je formulovaná pre stavbu „Žalobín – kanalizácia a ČOV“ – čo je „skumulovanie“ názvov dvoch samostatne povolených stavieb, ktoré majú k dnešnému dňu dvoch stavebníkov :

- pre stavbu č. 1 – obec Žalobín
- pre stavbu č. 2 – Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s..

Kedže však termín ukončenia oboch stavieb už uplynul, žiadosť bola orgánom štátnej vodnej správy akceptovaná a na základe podania obce Žalobín sa v rámci tejto žiadosti pojednáva o predĺženie termínu ukončenia stavby „Žalobín – kanalizácia obce“ – o čom bol žiadateľ informovaný v odpovedi pod zn. OU-VT-OSZP-2021/007764-03 zo dňa 26.07.2021.

V uvedenom liste bola zároveň spoločnosť VVS, a.s. (ako nástupca stavebníka v znení oznámenia o zmene investora) upozornená, že je potrebné podať žiadosť aj o predĺženie termínu ukončenia stavby „Kanalizácia – ČOV“.

Na základe takto zisteného stavu veci Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie – ako špeciálny stavebný úrad - oznámil listom zn. OU-VT-OSZP-2021/007764-04 zo dňa 26.07.2021 dotknutým orgánom a známym účastníkom začatie vodoprávného konania vo veci povolenia zmeny stavby „Žalobín – kanalizácia obce“ pred dokončením [§ 26 „vodného zákona“ v spojení s § 68 „stavebného zákona“]. Ostatní účastníci konania (líniová stavba) boli upovedomení verejnou vyhláškou. Vzhľadom na to, že sa jedná o zmenu termínu ukončenia stavby, v zmysle § 61 ods. 2 „stavebného zákona“ bolo upustené od miestneho šetrenia, aj ústneho pojednávania. Na vznesenie prípadných námietok a pripomienok k žiadosti bol stanovený termín (najneskôr do 20.08.2021), do ktorého mohli účastníci konania a dotknuté orgány uplatniť svoje námietky a pripomienky k žiadosti; zároveň im bolo umožnené nahliadnuť do podkladov rozhodnutia.

Žiadateľ predĺženie termínu ukončenia stavby zdôvodňuje nasledovne : Obec v súčasnej dobe z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nemá možnosť zabezpečiť dobudovanie už rozostavanej stavby, preto pristúpila k riešeniu dokončenia a sprevádzkovania stavby s oprávnenou spoločnosťou, a to VVS, a.s., Košice.

Doručenie oznámenia verejnou vyhláškou bolo v obci Žalobín v dňoch 27.07.2021 – 12.08.2021, na centrálnej úradnej elektronickej tabuli, aj na webovom sídle Okresného úradu Vranov nad Topľou : <https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=60> odo dňa 27.07.2021.

V rámci určenej lehoty zo strany účastníkov konania neboli vznesené žiadne námietky a pripomienky, ani stanoviská/vyjadrenia dotknutých orgánov.

Vzhľadom na to, že stavba v stanovenom termíne nebude ukončená, tunajší orgán štátnej vodnej správy po zvážení predloženej žiadosti jej vyhovel a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Žiadateľom je obec, z tohto dôvodu je v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z.z. „o správnych poplatkoch“, v znení nesk. predpisov oslobodený od správneho poplatku.

Toto rozhodnutie je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia č. 643/96-Bi zo dňa 27.9.1996.

POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 53 a § 54 zák. č. 71/1967 Zb. „o správnom konaní“, v znení nesk. predpisov, možno odvolať **do 15-dní** odo dňa oznámenia rozhodnutia na tunajší Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov **je** preskúmateľné súdom.

Ing. Anton Olah
vedúci odboru

Doručí sa :

1. Obec Žalobín
2. SVP, š.p., Ďumbierska 14, 041 59 Košice
3. Prešovský samosprávny kraj. Námestie mieru 2, 080 01 PO
4. INPOS – Ing. Vrbenský Miroslav, Pod Kalváriou 27, 080 01 Prešov
5. Ostatní účastníci konania – verejnou vyhláškou

Na vedomie :

6. VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice
7. VVS, a.s., Závod Vranov nad Topľou
8. RÚ VZ Vranov n.T., Pribinova 95, 093 01 Vranov nad Topľou
9. PD Kvakovce so sídlom v Malej Domaši – predseda družstva, 094 02 Malá Domaša